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Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

PROTOKOL
koncowego /estatecznege/* odbioru robét

1. Protokdét spisany dnia OQCgZ)O {q’ r. w sprawie odbioru robét (nazwa zadania):

Termomodernizacja budynku uzytecznosci publicznej dz. 815/7 Stezyca
(budynek Domu Pomocy Spotecznej) w ramach zadania ,Kompleksowa
modernizacja energetyczna obiektéw uzytecznosci publicznej na terenie

Szwajcarii Kaszubskiej” — Gmina Stezyca

wykonanych przez: Majkowski-Bau spétka z o0.0., ul. Asnyka 22, 83-400
Koscierzyna

wg umowy nr WG-ZP.272.1.1.2017.WC z dnia 03.01.2017 r.
2. Zamawiajgcy: Gmina Stezyca, ul. Parkowa 1, 83-322 Stezyca
reprezentowany przez:
Weronika Ciachowska — Kierownik Wydziatu Gospodarki Urzad Gminy Stezyca
Patrycja Fons — inspektor nadzoru inwestorskiego
3. Wykonawca: Stawomir Kosznik - Majkowski-Bau spétka z 0.0., kierownik budowy
4. Po dokonaniu ogledzin wykonanych robdt komisja stwierdza co nastepuje:
4.1. Roboty wykonane zostaty zgodnie/riezgednie z umowg

4.2. stwierdzono nastepujgce wady i usterki w wykonawstwie: .................coune....

Termin usuniecia w/w wad i usterek: dodnia .......... oo eeeeeeeen.
5. Ocena wykonanych robét: bardze-debra, dobra, dostateczne *

6: Roboty rozpoczeto dnia 09-01-2017 r., zakorczono dnia 17-08-2017 r. Termin

7. Czynnoéci zwigzane z odbiorem koncowym rozpoczeto dnia 04-09-2017 r.

zakonczono dnia OL{O%ZOA:)’ ........ I

8. Okres gwarancji wynosi 60 miesiecy tj. od @092044 do dnia
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9. Komisja postanowita uznaé roboty za odebrane od wykonawcy z jednoczesnym

przekazaniem obiektu.

Stezyca, dnia ...... Q L{O92,0/{:f> .........

Zamawiajacy:

Gospodarki

*Niepotrzebne skresli¢
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